NATIONALTEAMS MÄNNER - GROBPLANUNG AKTIVITÄTEN 2017
EQUIPES NATIONALES HOMMES - PLANIFICATION SOMMAIRE ACTIVITES 2017

Team	Daten Dates	Aktivität Activité	Anzahl Tage Nb. jours	Kader Cadre	Ort Lieu	Stand Statut	Bemerkungen Remarques
Elite							
Head Coach:	01.-22.05.	Training	12-15		Schaffhausen	in Planung / en planification	
TBD	23.-28.05. (+/- 1 Tag/jour)	WM-Qualifikation / qualification au CHM	7	14	CRO	Bestätigt / confirmé	BLR, CRO, DEN, NOR, SRB & SUI
Asst. Coach:	01.-18.08.	Training	12-15			in Planung / en planification	
TBD	19.-30.08. (+/- 3 Tage/jours)	Universiade	ca. 18	12	Taipei	Bestätigt / confirmé	Jg / an. de naiss. 1989-1999
	26.-28.12.	Training	3		Genève	in Planung / en planification	
	29.-30.12.	Coupe Fred Fellay	2	12		in Planung / en planification	4 Teams
			57				
Knaben/Junioren 99+ Cadets/Juniors 99+							
Head Coach:	03.-08.01.	Training	6	15	Kerenzerberg	Bestätigt / confirmé	
Marco Fölml	11.-16.01.	EM-Qualifikation U19 / qualification au CHE M19	6	12	Bordeaux, FRA	Bestätigt / confirmé	EST, FRA, SLO & SUI
Asst. Coach:							
Marco Beeler (Jan.)							
	29.05-02.06	Training	5	18	Andermatt	Bestätigt / confirmé	
Head Coach:	Juli / juillet	Training	5	14		in Planung / en planification	
Marco Fölmli	Juli-Aug. / juillet-août	8 Nations Tournament U19	7	12		in Planung / en planification	
Asst. Coach:	27.-31.12	Training	5	14		in Planung / en planification	
Philippe Reinmann							
	Januar / janvier 2018	*EM-Qualifikation U20 / qualification au CHE M20*					
			34				
Knaben 01+ Cadets 01+							
Head Coach:	21.-26.05	3T Tenero	6	14	Tenero	Bestätigt / confirmé	
Marco Fölmli	Juni-Juli / juin-juillet	Training	6	14		in Planung / en planification	
	Juli-Aug. / juillet-août	8 Nations Tournament U17 (TBC)	6	12		in Planung / en planification	
Asst. Coach:	24.-29.09.	3T Tenero	6	14	Tenero	Bestätigt / confirmé	
Marco Beeler	*Ev. Oktober/octobre*	*Training*	*6*	*14*		*TBD*	
	Ev. Ende Okt. / fin octobre	*1. Runde EM-Quali U18 / 1er tour qualif. CHE M18*	*5*	*12*		*TBD*	
	27.-31.12.	Training	5	14		in Planung / en planification	
			30-40				